



Repertorio N° 298/2013

Comune di Mongrassano

Provincia di Cosenza

Atto aggiuntivo al contratto d'appalto repertorio Rep. N° 283, stipulato in data 02/5/2011 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Cosenza in data 18/5/2011 col n° 406 serie 1, per i lavori di ripristino della rete idrica nelle contrade rurali "Principalle", "Cataldo" e "Cocchiato. PSR Calabria 2007-2013 - Misura 125 Codice Identificativo Gara: 1070988F3D - Codice Unitario Progetto: B79E11000160002. -

Repubblica Italiana

L'anno duemilatredici il giorno quindici del mese di Aprile, nell'ufficio di segreteria del Comune di Mongrassano, avanti a me dott. Antonio Coscarelli, segretario generale del Comune suddetto, ufficiale rogante con funzioni notarili, abilitato per legge a stipulare gli atti nei quali il Comune è parte, si sono personalmente costituiti:

1) MANGIA Giovanni, nato a Cosenza il 24/12/1958, Responsabile del Servizio, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome e per conto del Comune di Mongrassano, ai sensi dell'art. 107, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267 e tenuto conto della individuazione come da Decreto del Commissario Straordinario prot. n° 6847 del 15/12/2008, codice fiscale del Comune 80003990787;

2) MURANO Natale, nato a Acri (CS) il 17/4/1965, ivi residente alla c.da Chimento n° 807, codice fiscale MRNNTL65D17A053V, imprenditore, titolare dell'omonima impresa con sede in Acri (CS) alla c.da Chimento n° 526/a, Partita IVA 01776680785.

Le parti come sopra costituite della cui identità e piena capacità io Segretario





rogante sono certo, dichiarano espressamente col mio consenso di rinunciare

all'assistenza dei testimoni, per questo atto in forza del quale convengono quanto

segue.

PREMETTONO:

Che con contratto d'appalto Rep. N° 283, stipulato in data 02/5/2011 e registrato

all'Agenzia delle Entrate di Cosenza in data 18/5/2011 col n° 406, serie 1, l'Impresa

MURANO Natale ha assunto l'esecuzione dei lavori di ripristino della rete idrica

nelle contrade rurali "Principalle", "Cataldo" e "Cocchiato", PSR Calabria 2007+2013

- Misura 125, per l'importo al netto del ribasso d'asta del 30,363%, di € 75.668,74

(euro settantacinquemilaseicentossessantotto e centesimi settantaquattro),

comprensivo di € 753,06 (euro settecentocinquantatre e centesimi sei) di oneri per

l'attuazione dei piani di sicurezza;

CHE l'opera di che trattasi è stata finanziata nell'importo di € 130.000,00 dalla

Regione Calabria - Dipartimento 6 - Agricoltura, Foreste e Forestazione, giusta

comunicazione prot. n° 32384 del 03/8/2010;

Che in corso d'opera si è reso necessario redigere una perizia di variante

approvata con determina n° 125 del Settore n° 2, emessa dal Responsabile Unico

del Procedimento e del Servizio in data 30/10/2012, esecutiva e, pertanto, risulta

necessario addivenire alla stipula del presente atto aggiuntivo al contratto

principale;


Che l'impresa ha assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 163 e successive modifiche.

Che essendo intenzione delle parti far risultare tutto ciò da apposito atto formale, di

comune accordo è stabilito quanto segue:

Articolo 1. L'Impresa MURANO Natale, come sopra costituita, assume l'impegno



di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo gli elaborati allegati

alla perizia di variante di che trattasi ed approvata con determinazione n° 125/2012

di cui in premessa. Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel

contratto d'appalto Rep. N° 283, stipulato in data 02/5/2011 e registrato all'Agenzia

delle Entrate di Cosenza in data 18/5/2011 col n° 406, serie 1 ed agli stessi prezzi

unitari in detto contratto elencati, oltre quelli che si concordano con il presente atto.

Articolo 2. L'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 30,363% ammonta a

€ 98.189,31 (euro novantottomilacentottantanove e centesimi trentuno),

comprensivi di € 753,06 (Euro settecentocinquante e centesimi sei) di oneri per

l'attuazione dei piani di sicurezza, di cui € 3.745,79 (Euro

tremilasettecentoquarantacinque e centesimi settantanove) per maggiori lavori

rispetto al contratto d'appalto N° 283, stipulato in data 02/5/2011 e registrato

all'Agenzia delle Entrate di Cosenza in data 18/5/2011 col n° 406, serie 1, soggetti

alla registrazione fiscale.

Articolo 3. Ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. 05/10/2010, n° 207 e ss.mm.ii.,

vengono concordati i seguenti nuovi prezzi, soggetti al ribasso d'asta del 30,363%:

NP. 1: Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da

una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto

rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compreso l'onere del

successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione

bituminosa, nella misura di 1 kg per metro quadrato, saturata da uno strato di

sabbia;compresa la fornitura dei materiali (anche del legante), prove di laboratorio

ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni

altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in

opera dopo costipamento. Al mc € 32,60 (diconsi euro trentadue e centesimi





sessanta al metro cubo);

NP. 2: Demolizione di cunetta in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico, compreso il carico sui mezzi ed il trasporto a discarica debitamente autorizzata di tutti i materiali di risulta provenienti dalla demolizione, fino a qualsiasi distanza, ai sensi dell'Ordinanza n. 1495 del 3.07.2001 del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale del territorio della Regione Calabria, e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Al mc € 30,00 (diconsi euro trenta e centesimi zero al metro cubo);

NP. 3: Conglomerato cementizio fornito e posto in opere per opere non strutturali, e dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, comprese la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/m³. Al mc € 89,78 (diconsi euro ottantanove e centesimi settantotto al metro cubo);

NP. 4: Pezzo speciale quali curve, manicotto, scarpette, sfiati, T ecc..., conforme alle norme UNI 7287/74. Il prezzo comprende: trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe, allivellamento, forature per innesti ove necessario, prove idraulica. Compreso quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto e perfetta regola d'arte. Al Kg € 7,05 (diconsi euro sette e centesimi cinque al chilogrammo);

NP. 5: Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestite internamente e esternamente in epoxy polvere, di tipo alimentare, con albero di manovra in acciaio e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opere con controflange e





accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16. Posa di saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN80. Cadauno € 218,92 (diconsi euro duecentodiciotto e centesimi novantadue cadauno)

Articolo 4. Per tutto quanto non previsto nel presente atto, valgono i patti stabiliti nel contratto principale e negli atti richiamati nel presente, che sono da considerarsi parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegati, nonché le altre norme di legge se ed in quanto applicabili.

Tutte le spese del presente atto sono a totale carico dell'Impresa l'Impresa Murano Natale.

Il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia su fogli uno di carta resa legale di cui si occupano pagine quattro e fin qui della quinta, viene da me ufficiale rogante letto alle parti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà come sopra espressa, lo hanno per accettazione con me sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio

L'Impresa

Il Segretario Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Antonio Coscarelli

